# **Project WebSentiment**

# TAAKVERDELING ONTWIKKELOMGEVING TARIK HACIALIOGULLARI & SANTINO BONORA

Datum: 01-05-2017 Klas: RIO4-APO3A Examencasus: 03

## Inhoudsopgave

Inleiding	2
Taakverdeling & planning ontwikkelomgeving	3
Revisie	4

#### Inleiding

Dit document gaat over de taakverdeling van de testomgeving. Zodat wij zo efficiënt mogelijk de testomgeving klaar kunnen zetten.

## Taakverdeling & planning ontwikkelomgeving

Welke software	Wie installeert	Wanneer installeren	Tijd
MS Visual studio Enterprise 2015	Santino Bonora	Wanneer er een database wordt opgezet of wanneer er code geschreven moet worden.	1 uur
MS Visual Studio Enterprise 2017	Tarik Hacialiogullari	Wanneer er een database wordt opgezet of wanneer er code geschreven moet worden.	1 uur
MS Office 2013	Santino Bonora & Tarik Hacialiogullari	Als er documenten gemaakt moeten worden.	30 minuten
MS visio 2013	Santino Bonora & Tarik Hacialiogullari	Als er klassediagrammen gemaakt moeten worden.	30 minuten
MS Project 2013	Tarik Hacialiogullari	Als de globale planning gemaakt moet worden	30 minuten
Github	Santino Bonora & Tarik Hacialiogullari	Als het project gestart is en er bestanden gedeeld moeten worden tussen Santino en Tarik	15 minuten

Voor meer planning details zie bestand "2017-04-21\_Project-Planning\_V1.mpp".

#### Revisie

Revisie van dit document.

Datum	Wat	Wie	Versie
05-01-2017	Kopjes toegevoegd en content toe gevoegd	Tarik Hacialiogullari	V1.0
05-01-2017	Aangemaakt	Tarik Hacialiogullari	V0.0